

Titre du projet

AIDSETI/FSN INTEGRATION DES NTIC A LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Pays, région(s)/ ville(s) d'intervention

BURKINA FASO - Région des cascades / Banfora

Agence d'exécution

Antenne Espoir et vie Banfora centre Rakiéta

Adresse : BP 105 Banfora Burkina Faso

Téléphone : + 226 20 91 00 33

Email : rakieta@fasonet.bf

Bref résumé du projet

Le projet FSN contribuera au développement des populations de nos régions, à la création d'emplois, et d'activités génératrices de revenus. Il favorisera la création d'un cadre de concertation entre le personnel médical et paramédical, ainsi que les PV VIH et les OEV. Le projet vient à point nommé, car en plus de la valorisation des TIC au Burkina, toutes les populations, ainsi que les responsables auront des informations fiables et rapides sur le VIH/SIDA, ainsi que sur d'autres questions de santé. Le projet contribuera à réduire le fossé numérique entre le Nord et le Sud.

Bénéficiaire(s)

Les groupes cibles sont :

- Les membres du centre
- Le personnel médical
- Les membres des autres associations
- Les jeunes de Banfora
- Les OEV

But général du projet

Le projet vise à mettre à la disposition de la population (région des cascades et Banfora), et surtout à la jeunesse, les NTIC afin de réduire le fossé numérique et de lutter efficacement contre le VIH/SIDA.

Objectifs spécifiques

Objectif n°1 - Installation

Objectif n°2 - Initiation du personnel du centre

Objectif n°3 - Initiation des OEV

Objectif n°4 - Donner l'accès à la population

Activités

1. Installation du matériel

- d) Étude du terrain
- e) Réaménagement du bâtiment
- f) Placement de la parabole
- g) Mise de piquet de terre et paratonnerre
- h) Installation du reste du matériel
- i) Essai du matériel

2. Formation du personnel

- j) Connaissance du besoin du personnel en formation
- k) Sélection des formateurs
- l) Établissement du programme
- m) Formation

3. Initiation des OEV sur la nouvelle technologie

- n) Création d'un cadre pour les OEV
- o) Prise de contact avec les OEV
- p) Programme d'initiation
- q) Initiation

4. Donner accès à la population

- r) Acquisition total du matériel
- s) Installation total du matériel
- t) Équipement de la salle de conférence

u) L'ouverture d'un cyber communautaire

Résultats attendus

- Tout le personnel est formé
- Renforcement de la capacité d'intervention du centre
- La population a des informations claires et précises sur le VIH/SIDA
- L'amélioration de capacité opérationnelle du personnel soignant
- La connaissance de la population sur l'utilisation des TIC
- Les échanges d'informations entre les personnels soignants de la ville avec ceux de l'extérieur
- L'intégration des nouvelles technologies dans le développement de la communauté

Indicateurs de succès relatifs aux résultats

- Le personnel du centre a accès aux NTIC
- Le personnel soignant a accès aux NTIC
- La connaissance de la population a évolué par rapport au VIH
- Le cyber génère des fonds

Vision à long terme/ Durabilité

La contribution de la population à travers l'accès au cyber communautaire et la création du secrétariat public engendreront des ressources afin de pérenniser le projet. Le succès du projet peut susciter l'apport d'autres partenaires pour le financement d'autres activités. Pour élargir les zones d'intervention la création d'autre centre à Niangoloko et assurer les mêmes activités que le centre Rakiéta.